ProgrammierProjektgr23

6 Apr 2025

http://

Project manager	
Project dates	27 Feb 2025 - 12 May 2025
Completion	53%
Tasks	44
Resources	4

Tasks

Name	Begin date	End date
Documentation MS1	27/02/2025	04/03/2025
Präsentation : Software requirements	27/02/2025	04/03/2025
Overview of the Software requirements		
Präsentation : client/server	27/02/2025	04/03/2025
Overview of the functionality of client and server specific to your game		
Projektplan	27/02/2025	04/03/2025
Spielregeln	27/02/2025	04/03/2025
Mockup	27/02/2025	04/03/2025
lauffähigen Code	27/02/2025	04/03/2025
Milestone1	05/03/2025	05/03/2025
Documentation MS2	05/03/2025	23/03/2025
- schriftliche Ausarbeitung eines Qualitätskonzepts für die SoftwareQuellcode ist mit JavaDoc ausreichend dokumentiert - Das Projekttagebuch ist auf dem neuesten Stand und gefüllt mit aussagekräftigen Einträgen - Sinnvolles Software-Qualitätskonzept in schriftlicher Form (siehe Folien)		
Server-Funktion	08/03/2025	23/03/2025
- Der Server verarbeitet eine Client-Abmeldung auf sinnvolle Weise - Eine Ping-Nachricht wird regelmäßig vom Server zum Client gesendet und sinnvoll verarbeitet (Verbindungsverluste werden erkannt und behandelt)		
Client-Funktion	08/03/2025	23/03/2025
- Der Server stellt sicher, dass die Spitznamen der Spieler eindeutig sind und ändert Duplikate auf konsistente Weise, indem er entsprechende Namen zuweist - Der Client schlägt einen Spitznamen vor, der auf dem Systembenutzernamen basiert - Eine Ping-Nachricht wird regelmäßig vom Client zum Server gesendet und sinnvoll verarbeitet (Verbindungsverluste werden erkannt und behandelt) - Beliebig viele Clients können sich am Server anmelden - Der Client-to-Client-Chat funktioniert		
gitignore	20/03/2025	20/03/2025
- Es gibt eine Gitignore-Datei, die Einträge enthält, die für die wichtigsten Betriebssysteme und die verwendeten Tools relevant sind		
Network protocol	05/03/2025	08/03/2025
- Das menschenlesbare Netzwerkprotokoll wird in einem speziellen Dokument definiert. Alle Befehle werden zusammen mit einem Beispiel erklärt - Das Netzwerkprotokoll wird korrekt verwendet		
Milestone2	24/03/2025	24/03/2025
Documentation MS3	24/03/2025	06/04/2025
- Quellcode ist eindeutig dokumentiert mit JavaDoc - Das Projekttagebuch ist auf dem neuesten Stand und gefüllt mit aussagekräftigen Einträgen - Haben Sie ein gut durchdachtes und detailliert geschriebenes QS-Konzept und einen soliden und realistischen Plan, wie es umgesetzt werden soll. Wenn möglich, erhalten Sie ein erstes Ergebnis Ihrer Metriken in schriftlicher Form - Beschreiben Sie Werkzeuge, Bibliotheken und Prozesse, die Sie verwenden, die in der Vorlesung nicht vorgestellt werden, und warum Sie sie verwenden - Aktualisieren und passen Sie Ihren Projektplan für die Meilensteine 4 und 5 an - Die Definition des Netzwerkprotokolls im externen Dokument ist auf dem neuesten Stand. Alle Befehle werden zusammen mit einem Beispiel erklärt		

Tasks

Name	Begin date	End date
SpielLogik *- Es gibt eine Möglichkeit, offene, laufende und abgeschlossene Spiele aufzulisten. Ihr Status wird angezeigt* *- Die Hauptlogik des Spiels sowie seine grundlegenden Mechaniken sind vorhanden und das Spiel ist spielbar* *- Verwenden Sie neben JUnit mindestens eine externe Bibliothek. JavaFX zählt nicht als externe Bibliothek*	24/03/2025	30/03/2025
GUI *- einen funktionierenden Prototyp der Spiellogik im Übungsschlitz, indem Sie das Spiel spielen (Terminal oder GUI)* *- Der Chat ist über eine einfache GUI verfügbar*	24/03/2025	30/03/2025
Anpassung Client/Server *- Der Spielstatus wird auf dem Server beibehalten* *- Unterstützung für mehrere Lobbys (eine pro Spiel) mit ihren jeweiligen internen Chats* *- Es gibt eine Möglichkeit, Spieler in Lobbys aufzulisten* *- Der Flüsterchat zwischen zwei Clients funktioniert* *- Die Übertragung an alle Clients in allen Spielen und Lobbys funktioniert und verfügt über einen dedizierten Befehl*	26/03/2025	02/04/2025
Präsentation *- Überblick über das Spiel mit seinen Zielen, Regeln und Mechaniken* *- Präsentieren Sie einen funktionierenden Prototyp (Terminal oder GUI) des Spiels in der Präsentation* *- Wie die Dinge laufen - Projektzeitplan und Verantwortlichkeiten, Änderungen und Probleme* *- Präsentieren Sie Ihre QA-Maßnahmen, die auch im aktualisierten Dokument zu finden sind (siehe Folien)* *Wie werden der gamestate und die Spiellogik im Code dargestellt?* *- Beschreiben Sie Werkzeuge, Bibliotheken und Prozesse, die Sie verwenden, die in der Vorlesung nicht vorgestellt werden, und warum Sie sie verwenden*	03/04/2025	06/04/2025
Milestone3	07/04/2025	07/04/2025
High Score *Es gibt eine Highscore-Liste, die dauerhaft gespeichert, bei Bedarf aktualisiert und für Clients verfügbar ist*	08/04/2025	11/04/2025
Win State *Gewinner und Gewinnstatus werden richtig erkannt.*	08/04/2025	12/04/2025
Referee *Schauen, dass die Regeln korrekt implementiert sind und aufgezwungen werden.*	12/04/2025	13/04/2025
GUI *Man sollte das ganze Spiel über die GUI spielen können.*	13/04/2025	21/04/2025
.jar Datein Bewerten *zwei .jar Dateien, die wir bekommen, bewerten.* *Die .jar Dateien sollen auf die achievements GUI, GUI (advanced), High Score, Referee, Shall We Play A Game, Victory und den Malus Chat Commander bewertet werden.*	21/04/2025	23/04/2025
Peer Precision	23/04/2025	24/04/2025
Unit-Test *unit tests Schreiben um Qualität zu sichern*	15/04/2025	26/04/2025
Dokumentation MS4 *- Der Quellcode ist mit JavaDoc ausreichend dokumentiert.* *- Das Projekttagebuch ist aktuell und mit aussagekräftigen Einträgen gefüllt*	08/04/2025	27/04/2025
Milestone4	28/04/2025	28/04/2025
Libraries *Use at least two libraries besides JUnit actively for a significant / impactful task in your project. JavaFX does not count*	30/04/2025	02/05/2025


Tasks

Name	Begin date	End date
Last check	01/05/2025	02/05/2025
high-score	01/05/2025	02/05/2025
game-logic	01/05/2025	02/05/2025
GUI	01/05/2025	02/05/2025
Logo *Ein Logo des Spiels kreieren*	03/05/2025	04/05/2025
Manual *Manual, welches erklärt wie man das Spiel spielt aktuallisieren*	03/05/2025	05/05/2025
Protokoll document *Last check*	04/05/2025	05/05/2025
QA	04/05/2025	05/05/2025
Unit-test	01/05/2025	06/05/2025
Bonus *3D Grafik -> Podestdrehen* *Animation -> Charakter bewegen sich* *I/O -> Drawing pad*	06/05/2025	08/05/2025
Video *Video gameplay Battle Draw*	08/05/2025	08/05/2025
Dokumentation MS5 *Javadoc auf dem neuesten Stand bringen* *Diary auf den neuesten Stand bringen*	29/04/2025	11/05/2025
Präsentation MS5	29/04/2025	11/05/2025
Milestone5	12/05/2025	12/05/2025

Resources

Name	Default role
Noah	undefined
Alex	undefined
Simon	undefined
Frederic	undefined

Gantt Chart



Name	Begin date	End dat
Documentation MS1	27/02/2025	04/03/202
Präsentation : Software requirements	27/02/2025	04/03/202
Präsentation : client/server	27/02/2025	04/03/202
Projektplan	27/02/2025	04/03/202
Spielregeln	27/02/2025	04/03/202
Mockup	27/02/2025	04/03/202
lauffähigen Code	27/02/2025	04/03/202
Milestone1	05/03/2025	05/03/202
Documentation MS2	05/03/2025	23/03/202
Server-Funktion	08/03/2025	23/03/202
Client-Funktion	08/03/2025	23/03/202
gitignore	20/03/2025	20/03/202
Network protocol	05/03/2025	08/03/202
Milestone2	24/03/2025	24/03/202
Documentation MS3	24/03/2025	06/04/202
SpielLogik	24/03/2025	30/03/202
GUI	24/03/2025	30/03/202
Anpassung Client/Server	26/03/2025	02/04/202
Präsentation	03/04/2025	06/04/202
Milestone3	07/04/2025	07/04/202
High Score	08/04/2025	11/04/202
Win State	08/04/2025	12/04/202
Referee	12/04/2025	13/04/202
GUI	13/04/2025	21/04/202
.jar Datein Bewerten	21/04/2025	23/04/202
Peer Precision	23/04/2025	24/04/202
Unit-Test	15/04/2025	26/04/202
Dokumentation MS4	08/04/2025	27/04/202
Milestone4	28/04/2025	28/04/202
Libraries	30/04/2025	02/05/202
Last check	01/05/2025	02/05/202
high-score	01/05/2025	02/05/202
game-logic	01/05/2025	02/05/202
GUI	01/05/2025	02/05/202
Logo	03/05/2025	04/05/202
Manual	03/05/2025	05/05/202
Protokoll document	04/05/2025	05/05/202
QA	04/05/2025	05/05/202
Unit-test	01/05/2025	06/05/202
Bonus	06/05/2025	08/05/202
Video	08/05/2025	08/05/202
Dokumentation MS5	29/04/2025	11/05/202
Präsentation MS5	29/04/2025	11/05/202
Milestone5	12/05/2025	12/05/202

Resources Chart

