ProgrammierProjektgr23

5 Mar 2025

http://

Project manager	
Project dates	27 Feb 2025 - 12 May 2025
Completion	0%
Tasks	31
Resources	4

Tasks

Name	Begin date	End date
Documentation MS1	27/02/2025	04/03/2025
Präsentation : Software requirements	27/02/2025	04/03/2025
Overview of the Software requirements		
Präsentation : client/server	27/02/2025	04/03/2025
Overview of the functionality of client and server specific to your game		
Projektplan	27/02/2025	04/03/2025
Spielregeln	27/02/2025	04/03/2025
Mockup	27/02/2025	04/03/2025
lauffähigen Code	27/02/2025	04/03/2025
Milestone1	05/03/2025	05/03/2025
Documentation MS2	05/03/2025	23/03/2025
- schriftliche Ausarbeitung eines Qualitätskonzepts für die SoftwareQuellcode ist mit JavaDoc ausreichend dokumentiert - Das Projekttagebuch ist auf dem neuesten Stand und gefüllt mit aussagekräftigen Einträgen - Sinnvolles Software-Qualitätskonzept in schriftlicher Form (siehe Folien)		
Server-Funktion	08/03/2025	23/03/2025
- Der Server verarbeitet eine Client-Abmeldung auf sinnvolle Weise - Eine Ping-Nachricht wird regelmäßig vom Server zum Client gesendet und sinnvoll verarbeitet (Verbindungsverluste werden erkannt und behandelt)		
Client-Funktion	08/03/2025	23/03/2025
- Der Server stellt sicher, dass die Spitznamen der Spieler eindeutig sind und ändert Duplikate auf konsistente Weise, indem er entsprechende Namen zuweist - Der Client schlägt einen Spitznamen vor, der auf dem Systembenutzernamen basiert - Eine Ping-Nachricht wird regelmäßig vom Client zum Server gesendet und sinnvoll verarbeitet (Verbindungsverluste werden erkannt und behandelt) - Beliebig viele Clients können sich am Server anmelden - Der Client-to-Client-Chat funktioniert		
gitignore	20/03/2025	20/03/2025
- Es gibt eine Gitignore-Datei, die Einträge enthält, die für die wichtigsten Betriebssysteme und die verwendeten Tools relevant sind		
Network protocol	05/03/2025	08/03/2025
- Das menschenlesbare Netzwerkprotokoll wird in einem speziellen Dokument definiert. Alle Befehle werden zusammen mit einem Beispiel erklärt - Das Netzwerkprotokoll wird korrekt verwendet		
Milestone2	24/03/2025	24/03/2025
Documentation MS3	24/03/2025	06/04/2025
- Quellcode ist eindeutig dokumentiert mit JavaDoc - Das Projekttagebuch ist auf dem neuesten Stand und gefüllt mit aussagekräftigen Einträgen - Haben Sie ein gut durchdachtes und detailliert geschriebenes QS-Konzept und einen soliden und realistischen Plan, wie es umgesetzt werden soll. Wenn möglich, erhalten Sie ein erstes Ergebnis Ihrer Metriken in schriftlicher Form - Beschreiben Sie Werkzeuge, Bibliotheken und Prozesse, die Sie verwenden, die in der Vorlesung nicht vorgestellt werden, und warum Sie sie verwenden - Aktualisieren und passen Sie Ihren Projektplan für die Meilensteine 4 und 5 an - Die Definition des Netzwerkprotokolls im externen Dokument ist auf dem neuesten Stand. Alle Befehle werden zusammen mit einem Beispiel erklärt		


Tasks

Name	Begin date	End date
SpielLogik	24/03/2025	30/03/2025
- Es gibt eine Möglichkeit, offene, laufende und abgeschlossene Spiele aufzulisten. Ihr Status wird angezeigt *- Die Hauptlogik des Spiels sowie seine grundlegenden Mechaniken sind vorhanden und das Spiel ist spielbar* *- Verwenden Sie neben JUnit mindestens eine externe Bibliothek. JavaFX zählt nicht als externe Bibliothek*		
GUI	24/03/2025	30/03/2025
- einen funktionierenden Prototyp der Spiellogik im Übungsschlitz, indem Sie das Spiel spielen (Terminal oder GUI) *- Der Chat ist über eine einfache GUI verfügbar*		
Anpassung Client/Server	26/03/2025	02/04/2025
- Der Spielstatus wird auf dem Server beibehalten *- Unterstützung für mehrere Lobbys (eine pro Spiel) mit ihren jeweiligen internen Chats* *- Es gibt eine Möglichkeit, Spieler in Lobbys aufzulisten* *- Der Flüsterchat zwischen zwei Clients funktioniert* *- Die Übertragung an alle Clients in allen Spielen und Lobbys funktioniert und verfügt über einen dedizierten Befehl*		
Präsentation	03/04/2025	06/04/2025
- Überblick über das Spiel mit seinen Zielen, Regeln und Mechaniken *- Präsentieren Sie einen funktionierenden Prototyp (Terminal oder GUI) des Spiels in der Präsentation* *- Wie die Dinge laufen - Projektzeitplan und Verantwortlichkeiten, Änderungen und Probleme* *- Präsentieren Sie Ihre QA-Maßnahmen, die auch im aktualisierten Dokument zu finden sind (siehe Folien)* *Wie werden der gamestate und die Spiellogik im Code dargestellt?* *- Beschreiben Sie Werkzeuge, Bibliotheken und Prozesse, die Sie verwenden, die in der Vorlesung nicht vorgestellt werden, und warum Sie sie verwenden*		
Milestone3	07/04/2025	07/04/2025
Qualitätmangement	08/04/2025	27/04/2025
SpielLogik	08/04/2025	27/04/2025
Anpassung Server	08/04/2025	27/04/2025
Dokumentation MS4	08/04/2025	27/04/2025
- Der Quellcode ist mit JavaDoc ausreichend dokumentiert. *- Überprüfen Sie zwei JARs, die Sie erhalten haben: Erläutern Sie (jeweils 1 Satz), ob Sie die folgenden Leistungen vergeben würden: GUI, GUI (fortgeschritten), High Score, Schiedsrichter, Shall We Play A Game, Victory und den Malus Chat Commander* *- Das Projekttagebuch ist aktuell und mit aussagekräftigen Einträgen gefüllt* *- Ihre Bewertung der anderen Spiele stimmt mit unserer Bewertung überein, mit einer Abweichung von höchstens einer Leistung*		
GUI	08/04/2025	27/04/2025
Milestone4	28/04/2025	28/04/2025
Dokumentation MS5	29/04/2025	11/05/2025
Debugging	29/04/2025	11/05/2025
Auffahrt	29/04/2025	11/05/2025
Präsentation MS5	29/04/2025	11/05/2025
Milestone5	12/05/2025	12/05/2025

Resources

Name	Default role
Noah	undefined
Alex	undefined
Simon	undefined
Frederic	undefined

Gantt Chart



Name	Begin date	End date
Documentation MS1	27/02/2025	04/03/2025
Präsentation : Software requirements	27/02/2025	04/03/2025
Präsentation : client/server	27/02/2025	04/03/2025
Projektplan	27/02/2025	04/03/2025
Spielregeln	27/02/2025	04/03/2025
Mockup	27/02/2025	04/03/2025
lauffähigen Code	27/02/2025	04/03/2025
Milestone1	05/03/2025	05/03/2025
Documentation MS2	05/03/2025	23/03/2025
Server-Funktion	08/03/2025	23/03/2025
Client-Funktion	08/03/2025	23/03/2025
gitignore	20/03/2025	20/03/2025
Network protocol	05/03/2025	08/03/2025
Milestone2	24/03/2025	24/03/2025
Documentation MS3	24/03/2025	06/04/2025
SpielLogik	24/03/2025	30/03/2025
GUI	24/03/2025	30/03/2025
Anpassung Client/Server	26/03/2025	02/04/2025
Präsentation	03/04/2025	06/04/2025
Milestone3	07/04/2025	07/04/2025
Qualitätmangement	08/04/2025	27/04/2025
SpielLogik	08/04/2025	27/04/2025
Anpassung Server	08/04/2025	27/04/2025
Dokumentation MS4	08/04/2025	27/04/2025
GUI	08/04/2025	27/04/2025
Milestone4	28/04/2025	28/04/2025
Dokumentation MS5	29/04/2025	11/05/2025
Debugging	29/04/2025	11/05/2025
Auffahrt	29/04/2025	11/05/2025
Präsentation MS5	29/04/2025	11/05/2025
Milestone5	12/05/2025	12/05/2025

Resources Chart

